

2.1.1.2.1.	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0,00																
2.1.1.2.2.	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	0,00																
2.1.1.2.3.	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	0,00																
2.1.1.2.4.	КЛЭП до 1 кВ (НН)	0,00																
2.1.2.	Подстанции	0,00																
2.1.2.1.	Уровень входящего напряжения ВН	0,00																
2.1.2.2.	Уровень входящего напряжения СН1	0,00																
2.1.2.3.	Уровень входящего напряжения СН2	0,00																
2.1.3.	Прочие электросетевые объекты	0,00																
2.2.	Исполнение договоров технологического присоединения	0,00																
2.2.1.	Электрические линии	0,00																
2.2.1.1.	Воздушные линии	0,00																
2.2.1.1.1.	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0,00																
2.2.1.1.2.	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0,00																
2.2.1.1.3.	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,00																
2.2.1.1.4.	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	0,00																
2.2.1.2.	Кабельные линии	0,00																
2.2.1.2.1.	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0,00																
2.2.1.2.2.	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	0,00																
2.2.1.2.3.	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	0,00																
2.2.1.2.4.	КЛЭП до 1 кВ (НН)	0,00																
2.2.2.	Подстанции	0,00																
2.2.2.1.	Уровень входящего напряжения ВН	0,00																
2.2.2.2.	Уровень входящего напряжения СН1	0,00																
2.2.2.3.	Уровень входящего напряжения СН2	0,00																
2.2.3.	Прочие электросетевые объекты	0,00																
2.3.	Прочие новое строительство	0,00																
<i>Справочно:</i>																		
3.	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00																

* В ценах отчетного года.

*** Накопленный итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ГС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении бюджета и иной работе по реализации государственной программы объектов в 2016 году (предыдущие периоды) ООО "Ижорская энергетическая компания", за 2016 г. II квартал



№ КД	Наименование объекта	Бюджетный фонд финансирования, млн руб. *					Бюджет профессионализма, млн руб.					Бюджет фактически выполненных работ на полную стоимость, млн руб.					Бюджетные сметы (по плану) затрат на выполнение работ, млн руб.					Технические задания							
		Бюджет	ФПР	СФР	Образование и развитие	Прочие	Бюджет	ФПР	СФР	Образование и развитие	Прочие	Бюджет	ФПР	СФР	Образование и развитие	Прочие	Бюджет	ФПР	СФР	Образование и развитие	Прочие	Федеральный бюджет	Бюджет субъектов Российской Федерации	Бюджет города, области, края, Республики	Бюджет муниципалитетов	Бюджет бюджетников	Бюджет внебюджетных организаций	Бюджет физических лиц	
11.1	Информационные технологии в энергетике
12.1	Эксплуатация объектов
13.1	Информационные технологии в энергетике
14.1	Эксплуатация объектов
15.1	Информационные технологии в энергетике
16.1	Эксплуатация объектов
17.1	Информационные технологии в энергетике
18.1	Эксплуатация объектов
19.1	Информационные технологии в энергетике
20.1	Эксплуатация объектов

* С учетом учета объектов ЦС, БУ, КС, реализован работ по программам.

** Сумма бюджетов субъектов Российской Федерации в смете программы в соответствии с таблицей расхода БУ.





Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Семенов Александр Павлович
20__ года
М.П.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. II квартал

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования (2016 год)				Причины отклонений
		Всего (I полугодие 2016 г.)		За отчетный период (II квартал 2016 г.)		
		План*	Факт**	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	0,00	0,80	0,00	0,80	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	0,00	0,80	0,00	0,80	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,80	0,00	0,80	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства дозачиски					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	0,80	0,00	0,80	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ					
	вне ДПМ					
СПРАВОЧНО						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы						
3.1.	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ					
	вне ДПМ					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 ** Накопленным итогом за год.

2.2.2.	Подстанции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	Уровень входящего напряжения ВН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.	Уровень входящего напряжения СН1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.	Уровень входящего напряжения СН2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Прочие электросетевые объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Семёнов Александр Павлович
20 ____ года
М.П.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. II квартал

Наименование инвестиционного проекта		Реконструкция кабельных линий 10 кВ по объекту "Ячейки комплектного распределительного устройства (14)							
по состоянию на		22.06.2016							
№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.5.	Завершение строительства	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
Наименование инвестиционного проекта		Перевод защиты и управления Т-1 и Т-2 на ГПП-1							
по состоянию на		22.06.2016							
№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
2.	Организационный этап	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	0,00	0,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.07.2016	01.04.2017	15.07.2016	01.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.07.2016	30.04.2017	15.07.2016	30.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.07.2016	30.04.2017	15.07.2016	30.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	01.05.2017	31.05.2017	01.05.2017	31.05.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.5.	Завершение строительства	01.06.2017	30.06.2017	01.06.2017	30.06.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	28.02.2017	31.03.2017	28.02.2017	31.03.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.07.2017	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2017	30.08.2017	01.08.2017	30.08.2017	0,00	0,00	нет	нет
Наименование инвестиционного проекта		Приобретение силовых трансформаторов							
по состоянию на		22.06.2016							
№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
2.	Организационный этап	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	0,00	0,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет



I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)

ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. II квартал

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный этап	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
2.	Проектный этап	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
3.	Организационный этап	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
4.	Строительные работы	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
5.	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
6.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	работа
6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

№ п/п 1	Наименование 2	Тип 3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора допсоглашения к договору)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие



Приложение № 12
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114
 УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 Семёнов Александр Павлович
 20__ года
 М.П.

**Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
 ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. II квартал**

№ п/п	Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/за 2015 год
	место учета		
1	2	3	4
1.	Выручка	138 763,00	256 090,00
2.	Чистая прибыль	-356,00	-17 993,00
3.	Направления распределения чистой прибыли:	0,00	
3.1.	дивиденды	0,00	
3.2.	другое (расшифровать)	0,00	0,00
4.	ЕВИТДА	8 826,00	2 220,00
5.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	37 160,00	55 657,00
5.1.	покупатели и заказчики	36 968,00	52 703,00
5.2.	авансы выданные	0,00	0,00
6.	Собственный капитал	131 044,00	131 626,00
7.	* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
7.1.	кредиты	0,00	0,00
7.2.	облигационные займы	0,00	0,00
7.3.	займы организаций	0,00	0,00
7.4.	прочее	0,00	0,00
8.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	148 051,00	167 124,00
8.1.	кредиты и займы*	0,00	0,00
8.2.	кредиторская задолженность, в т.ч.:	148 051,00	167 124,00
8.2.1.	по строительству	0,00	0,00
8.2.2.	по ремонтам	0,00	10 686,00
8.2.3.	по поставкам топлива	0,00	0,00
8.2.4.	прочие кредиторские задолженности:	148 051,00	156 438,00
8.2.4.1.	расчеты с покупателями и заказчиками	16,00	8 102,00
8.2.4.2.	расчеты по налогам и сборам	8 377,00	1 420,00
8.2.4.3.	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 930,00	3 029,00
8.2.4.4.	расчеты с персоналом по оплате труда	2 754,00	0,00
8.2.4.5.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23,00	21,00
8.2.4.6.	расчеты с поставщиками и подрядчиками	134 951,00	143 866,00
8.3.	прочие краткосрочные обязательства:	0,00	0,00
8.3.1.			0,00
9.	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,00
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
1.	Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		19 950,00
2.	Профинансировано на отчетную дату		13 676,00
3.	Обеспеченность источниками финансирования		19 950,00
4.	Дефицит финансирования		0,00
Оценка кредитного потенциала			
1.	Собственная оценка кредитного потенциала:		
1.1.	на 2016 г.		
1.2.	на период 2016 - 2017 гг.		
2.	Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.



Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Семенов Александр Павлович
20__ года
М.П.

**Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. II квартал**

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		Мощность, МВт, МВА	Выработка, млн. кВт*ч	Длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгос-экспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО									
1.	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1.	Реконструкция									
1.1.1.	Электрические линии									
1.1.1.1.	Воздушные линии									
1.1.1.1.1.	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)									
1.1.1.1.2.	ВЛЭП 35 кВ (СН1)									
1.1.1.1.3.	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)									
1.1.1.1.4.	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)									
1.1.1.2.	Кабельные линии									
1.1.1.2.1.	КЛЭП 110 кВ (ВН)									
1.1.1.2.2.	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)									
1.1.1.2.3.	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)									
1.1.1.2.3.1.	Реконструкция кабельных линий 10 кВ по объекту "Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек)+ кабель распределительной подстанции -78			4,39	2014	2016	+	-	-	-
1.1.1.2.4.	КЛЭП до 1 кВ (НН)									
1.1.2.	Подстанции									
1.1.2.1.	Уровень входящего напряжения ВН									
1.1.2.2.	Уровень входящего напряжения СН1									
1.1.2.3.	Уровень входящего напряжения СН2									
1.1.3.	Прочие электросетевые объекты									
1.1.3.1.	Перевод защиты и управления Т-1 и Т-2 на ГПП-1				2016	2017	+	-	-	-

2.2.2.2.	Уровень входящего напряжения СН1														
2.2.2.3.	Уровень входящего напряжения СН2														
2.2.3.	Прочие электросетевые объекты														
2.3.	Прочее новое строительство														

